



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

29 НОЯ 2021

Челябинск

№ 0173025

Об утверждении комплекса мер (дорожной карты) по созданию и функционированию центров цифрового образования «IT-куб» в Кыштымском, Магнитогорском, Снежинском, Челябинском городских округах Челябинской области

В целях реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», в соответствии с Методическими рекомендациями по созданию и функционированию центров цифрового образования «IT-куб» (письмо Минпросвещения России от 10.11.2021 года № ТВ-1984/04 «О направлении методических рекомендаций»)

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить комплекс мер (дорожную карту) по созданию и функционированию центров цифрового образования «IT-куб» в Кыштымском, Магнитогорском, Снежинском, Челябинском городских округах Челябинской области.

2. Отделу воспитания, дополнительного образования и социализации обучающихся (Моисеева С.А.) создать организационно-управленческие условия по созданию и функционированию центров цифрового образования «IT-куб» в Кыштымском, Магнитогорском, Снежинском, Челябинском городских округах Челябинской области.

3. Начальнику Управления по делам образования администрации Кыштымского городского округа С.П. Попинако, начальнику Управления образования администрации города Магнитогорска Н.В. Сафоновой, начальнику муниципального казённого учреждения «Управление образования администрации города Снежинска» М.В. Александровой, Председателю Комитета по делам образования города Челябинска С.В. Портье обеспечить:

3.1. выполнение мероприятий комплекса мер (дорожной карты) по созданию и функционированию центров цифрового образования «IT-куб» в Кыштымском, Магнитогорском, Снежинском, Челябинском городских округах Челябинской области в соответствии с установленными сроками;

3.2. своевременное предоставление информации по запросу регионального координатора (Министерства образования и науки Челябинской области) и регионального оператора (государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом юношеского технического творчества Челябинской области»).


4. Директору государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом юношеского технического творчества Челябинской области» Халамову В.Н.:

4.1. обеспечить выполнение мероприятий комплекса мер (дорожной карты) по созданию и функционированию центров цифрового образования «IT-куб» в Кыштымском, Магнитогорском, и Снежинском городских округах Челябинской области в соответствии с установленными сроками;

4.2. своевременное предоставление в Министерство образования и науки Челябинской области сводной информации по запросам федерального оператора.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра Сидорчук Е.В.

Министр



А.И. Кузнецов

**Комплекс мер (дорожная карта)  
по созданию и функционированию центров цифрового образования «IT-куб»  
в Кыштымском, Магнитогорском, Снежинском, Челябинском городских округах  
Челябинской области**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	<p>Утверждены:</p> <p>1. комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центров «IT-куб»;</p> <p>2. должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование Центров «IT-куб»;</p> <p>3. Концепция по созданию и функционированию на территории Челябинской области Центров «IT-куб», в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- месторасположение Центров «IT-куб» (адрес, площадь помещений, транспортная доступность для населения);</li> <li>- перечень показателей создания и функционирования Центров «IT-куб»;</li> <li>- перечень образовательных направлений Центров «IT-куб»</li> </ul>	<p>Региональный координатор (Министерство образования и науки Челябинской области)</p>	<p>Распорядительный акт регионального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в сфере образования (далее - распорядительный акт Министерства образования и науки Челябинской области)</p>	<p>30 ноября 2021 года</p>
2.	<p>Сформирован и утвержден инфраструктурный лист для оснащения Центров «IT-куб»</p>	<p>Региональный координатор, Федеральный оператор</p>	<p>1. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области федеральному оператору о согласовании инфраструктурного листа</p> <p>2. Письмо федерального оператора о согласовании инфраструктурного листа</p>	<p>согласно графику, направляемому у федеральным оператором</p>

			3. Распорядительный акт Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении согласованного инфраструктурного листа	
3.	Сформирован типовой проект зонирования и дизайна помещений Центров «IT-куб»	Региональный координатор, региональный оператор (ГБУДО «ДИУТТ»)	1. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 3. Распорядительный акт Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений	до 1 февраля 2022 года
4.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «IT-куб»	Региональный координатор, региональный оператор, органы местного самоуправления	Реестр извещений (по форме федерального оператора)	15 февраля 2022 года
5.	Информационная справка об образовательных организациях, на базе которых создаются Центры «IT-куб»	Региональный координатор, региональный оператор, органы местного самоуправления	По форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»	не позднее 30 июня 2022 года
6.	Утверждено штатное расписание Центров «IT-куб» (внесены изменения в штатное расписание организаций, на базе которых созданы Центры «IT-куб»)	Региональный координатор, органы местного самоуправления	Распорядительный акт Министерства образования и науки Челябинской области / локальный акт организаций, на базе которых созданы	25 августа 2022 года

			Центры «IT-куб»	
7.	Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «IT-куб»	Региональный координатор, региональный оператор, органы местного самоуправления	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	не позднее 25 августа 2022 года
8.	Проведен фотомониторинг по приведению помещений Центров «IT-куб» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Региональный координатор, Федеральный оператор	По форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором	не позднее 25 августа 2022 года
9.	Получена лицензия на образовательную деятельность Центров «IT-куб» по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	Региональный координатор, региональный оператор, органы местного самоуправления	Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых	не позднее 25 августа 2022 года
10.	Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «IT-куб»	Региональный координатор, региональный оператор	Распорядительный акт Министерства образования и науки Челябинской области	не позднее 25 августа 2022 года
11.	Начало работы Центров «IT-куб»	Региональный координатор, региональный оператор, органы местного самоуправления	Информационное освещение в СМИ, наличие заполненных разделов о Центрах «IT-куб» на сайтах образовательных организаций	15 сентября 2022 года
12.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров «IT-куб»	Региональный координатор, региональный оператор, органы местного самоуправления	Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателя	1 октября 2022 года, далее - ежеквартально
13.	Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Центров «IT-куб» (по программам из реестра федерального оператора)	Региональный координатор, Федеральный оператор	Документы о повышении квалификации педагогических работников	в течение 2022 года